

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

Rekonstrukce bytového domu 20

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 20
16. 8. 2016

PŘÍŠTÍ PRAVIDELNÝ KONTROLNÍ DEN SE JIŽ NEKONÁ.

PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krckmar@e-consult.cz
ano	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		danaprenosilova@seznam.cz
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@item.cz
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	capek@item.cz
ne	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	novakstavby@email.cz
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiri.petruj@seznam.cz
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	kliment@seznam.cz
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 14.6.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Bod	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	V pátek 19.8. proběhne kontrola TDI, stavební části – chodby.	Ing. Lhota	19.8.		
2	Výroba nové mřížky podlahové vpusti z nerezů v kotelně a její výměna za starou.	TOPOS			
3	Doplní se všechny chybějící části izolací rozvodů TUV, SV, ÚT.	TOPOS			
4	V 1. a v 5. patře budou předělány přívody ÚT do bytů, které vystupují mimo stávající stěny chodeb a budou zasekány a zazděny bez narušení linie zdiva.	TOPOS			
5	Bude vypracován Provozní řád pro novou kotelnu.	TOPOS			
6	Proběhne instalace MaR, instalace světel a zvonků ve společných prostorách.	ELMA	Do 31.8.		
7	Bude provedeno vyřezání starých rozvodů v prádelně, kumbálu a kočárkárně.	TOPOS			
8	Pravidelné kontrolní dni (KD) se již dále nebudou organizovat, Tento byl poslední pravidelný. Kontroly TDI budou nadále probíhat průběžně, dle potřeby.				
9	Představenstvo BD sejde na schůzi představenstva BD v úterý 23.8. v 17:00 hod.	BD	23.8.		

Praha, 16. srpna 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota