

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI NA 17. 5. 2016 – 27. 5. 2016:		
		17.-20.5.
		23.-27.5
TOPOS-MONT – p. Buchta		
Propojování vodoměrů stoupaček TUV s byty	TOPOS-MONT	16.-20.5.
Průběžná demontáž otopných těles (radiátorů) z bytových jednotek	TOPOS-MONT	16.-20.5
Ve dnech 24. - 26. 5. bude výluka vody, z titulu přepojování rozvodů TUV		
Přepojování TUV a SV v jednotlivých bytech po patrech	TOPOS-MONT	23.-26.5
Komunikaci s nájemníky si dodavatel ZTI zajistí sám dle vlastní potřeby	Buchta	23.-26.5
V týdnu 23.-26.5 bude pokračováno s demontáží otopných těles.	TOPOS-MONT	23.-26.5
ELMA Kladno – p. Kříž		
HDV pod napětím, zaplombováno revizním technikem PRE (16.-17.5)	ELMA	16.-20.5.
Elektroinstalace společných prostor	ELMA	16.-20.5.
Odbočky pro 2 byty – p, Srba a p. Krčmář	ELMA	16.-20.5.
Komunikaci s nájemníky si dodavatel zajistí sám dle vlastní potřeby	Kříž	
Dokončení společných prostor v domě BD	ELMA	23.-26.5
Demontáž starých rozvodů kolem elektroměrů	ELMA	23.-26.5