

Harmonogram_15.06 - 22.06.2016

Harmonogram prací na příští týden, tj. od 15.6 – 22.6.2016		15. - 22.6.
Novák Michal – stavebnictví a PSV		
Bourání, omítání a dokončování stavebních činností v nikách.	Novák	15. - 22.6.
TOPOS-MONT – p. Buchta		
Vybourávání a demontáž kanalizačních stoupaček - od 07.6 – 14.6. výměna stoupaček v sekci: garsonka a 2+1 - od 20.6 – 22.6. výměna stoupaček v sekci: byty 1+1	TOPOS-MONT	7.6 – 22.6
ELMA Kladno – p. Kříž		
Od 20.6. se budou přepojovat pevné linky O2	ELMA	20.6.- 22.6