

Akce:

Rekonstrukce bytového domu**Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice****18****KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 18
2.8.2016****PREZENTACE**

Přítomni :

		Podpis přítomných
ing. Jiří Lhota	LTEM	
ing. Daniela Kočová	BD Vršovická 1216	
ing. Pavel Krčmář	BD Vršovická 1216	
Dana Přenosilová	BD Vršovická 1216	
Miroslav Buchta	Topos Mont	
Martin Kříž	ELMA Kladno	
Michal Novák	Michal Novák	

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 9. srpna 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.**KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:**

Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krcmar@e-consult.cz
Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník		danaprenosilova@seznam.cz
Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
Čapek Jaromír	L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,	775 098 104	capek@ltem.cz
Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
Michal Novák	Michal Novák - stavebnictví	724 080 626	novakstavby@email.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD č.17, ze 26.7.2016					
Poř.č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
14/4	Bude provedena revize el.rozvodů všech bytů a to na základě objednávky BD u ELMA				
14/5	Bude provedena kontrola vyústění rozvodů SV a TUV a to na základě objednávky BD u společnosti TOPOS-Mont				vyrovnání víceprací řeší mezi sebou TOPOS_Mont a NOVÁK
15/7	Proverka dimenze radiátorů v bytech posledního N.P.	L.T.E.M.			
15/11	automatika kotlů		26.-29.7.2016		
15/14	zajisit techniky PRE pro kontrolu rozvodů elektro	ELMA	28.7.2016		domluva návštěvy
15/15	projektově dořešit problematiku havarijního uzávěru plynu	L.T.E.M.	20.7.2016	provedeno apracuje se na úpravě JPD na základěpřipomínek TOPOSu	
2/16	podlahy na chodbách	NOVÁK STAVBY	8.8.-15.8		
3/16	zadat projektové řešení doplňování vody do systému	L.T.E.M.			
4/16	projektově dořešit podhledy a čelní stěny nik	L.T.E.M./Petrůj			
5/16	"protiniku" (vyrovnání povrchu) řešit SDK, perlínkou a zatažení lepidlem	NOVÁK STAVBY			
6/16	řešit odvoz odpadu ze dvora	BD Vršovická/Kočová	4.8.2015		
č.zápisu/č.úkolů	Nové úkoly				
17/1	Zachovat technologické postupy prací - nejprve technologické rozvody, pak SDK konstrukce, kontrola a převzetí technologických rozvodů, záklop SDK	TOPOS-Mont, ELMA, NOVÁK	průběžně		
17/2	Důsledně pořizovat fotodokumentaci provedených prací a připravovat pro předání dokumentaci skutečného provedení stavby	TOPOS-Mont, ELMA, NOVÁK	průběžně		
17/3	Předat dodavatelům poslední platnou verzi JPD, kterou použijí jako podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	L.T.E.M.		ANO	
17/4	Informovat nájemníky o 1. nutnosti předem vymalovat stěnu na kterou budou následně osazeny radiátory, 2. zajistit, aby nájemníci, kteří mají vlastní dodavatele na rekonstrukci bytů, tyto dodavatele informačně propojili s vyššími dodavateli stavby, 3. zajistit, aby nájemníci obratem specifikovali své požadavky na technologické rozvody a vyústění a jejich vyústění/zakončení v bytech, 4. od 28.7.2016 budou v jednotlivých bytech instalovány videotelefony	BD Vršovická/Kočová	obratem		
18/1	Provedeno předání stavby elektro s vadami a nedodělky - specifikace je obsažena v Zápisě o předání a převzetí díla ze dne 2.8.2016	L.T.E.M. - ELMA Kladno		ANO	
18/2	Provedeno předání stavby elektro s vadami a nedodělky - specifikace je obsažena v Zápisě o předání a převzetí díla ze dne 2.8.2017	L.T.E.M. - TOPOS Mont		ANO	

18/3	Předání dokumentace stavby: 1. Dokladová část - Prohlášení o shodě, návody, technické a bezpečnostní listy, 2. Protokoly, prohlášení, oprávnění, 3. Dokumentace skutečného stavu (textová část, výkresová část, fotodokumentace)	L.T.E.M. - ELMA Kladno	15.8.2016		
18/4	Předání dokumentace stavby: 1. Dokladová část - Prohlášení o shodě, návody, technické a bezpečnostní listy, 2. Protokoly, prohlášení, oprávnění, 3. Dokumentace skutečného stavu (textová část, výkresová část, fotodokumentace)	L.T.E.M. - TOPOS Mont	15.8.2016		

zapsal: J. Lhota